
 

Aan ROCOV Utrecht nemen deel: COSBO, Fietsersbond afdeling Utrecht, Hogeschool Utrecht, Natuur- en Milieufederatie 
Utrecht, ROVER, SOLGU, Universiteit Utrecht, VIDIUS Studentenunie, Kracht van Utrecht, Vervoercie UMC, 

Diakonessenhuis, U15, SBO, SRA, GPPA, SOL en SGLA 
 

ROCOV Utrecht / p/a TRIDÉE / Walenburgerplein 104 / 3039 AN Rotterdam secretariaat@rocovutrecht.nl 

Provincie Utrecht 

t.a.v. Gedeputeerde Staten 
Postbus 803000 
3508 TH Utrecht 

 
 

 

Betreft: het reizigersbelang in het project Uithoflijn 

  

Utrecht, 23 maart 2018 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

Onlangs is bekend geworden dat de gereedkoming van de Uithoflijn nogmaals vertraagd 

is, met ongeveer anderhalf jaar. De laatste planning was tot juli 2018. Dat wordt 

december 2019.  

De vertraging zal voor diverse plekken gevolgen hebben. De ernstigste tegenslag ligt in 

het Stationsgebied: daarheen en daarvandaan zal de tram gedurende een groot deel van 

de lagere looptijd van het project geen reizigers vervoeren. Desgevraagd is ons 

bevestigd dat er in of bij het stationsgebied ook geen veilige en bruikbare tijdelijke 

haltevoorziening aangelegd kan worden. 

 

Dit alles heeft grote gevolgen voor de reizigers. Daarom wenden wij ons met deze brief 

tot U. We stellen daarin enkele punten aan de orde. 

 

1. Hoe ziet het vervoerplan voor de Uithoflijn eruit? 

  

De openbaar vervoerder Qbuzz/U-OV is nog betrekkelijk onzichtbaar in het project 

Uithoflijn. Toch heeft dit bedrijf wel degelijk belangen bij afstemming en coördinatie 

binnen het project. Het moet immers de trams gaan rijden en de verkeersleiding gaan 

verzorgen en heeft belang bij goede voorwaarden waaronder het dit gaat voorbereiden 

en uitvoeren.  

Mede daardoor heeft de toekomstige gebruiker, de reiziger, ook geen stem in dit project. 

Wij van de consumentenorganisaties worden niet systematisch op de hoogte gehouden 

en geraadpleegd over zaken in de toekomstige exploitatie die van wezenlijk belang zijn 

voor de reiziger. We weten niet welke kwaliteitseisen gesteld worden aan het vervoer, de 

trams, de stations. 

 

We verzoeken U ervoor zorg te dragen dat we op korte termijn op de hoogte gesteld 

worden van de laatst bekende versie van het vervoerplan voor de Uithoflijn en in de 

gelegenheid gesteld worden daarover te adviseren. 

 

2. De actualisatie van de business case 

 

We hebben met belangstelling kennisgenomen van het advies uit het auditrapport: 

“Actualiseer de business case”. Het zicht moet er zijn op de baten en lasten die de 

Uithoflijn zal opleveren bij exploitatie.  
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Daarmee verband houdt een aanbeveling die de belangen van de reiziger raakt: 

“Verifieer of een aantal specifieke eisen uit het IPvE haalbaar zijn.” Oftewel: bezie 

opnieuw of de Uithoflijn wel de kwaliteit zal hebben die oorspronkelijk beoogd is. Wordt 

de gewenste rijtijd wel gehaald? Is er een voldoende regelmatige dienstuitvoering 

mogelijk? Voldoen comfort en toegankelijkheid van de haltes aan de eisen die reizigers 

mogen stellen? Kan er wel op tijd een goed werkend dynamisch reisinformatiesysteem 

opgeleverd worden? 

Naar aanleiding van het opnieuw bezien van de business case en de kwaliteitseisen zijn 

wij van de consumentenorganisaties extra waakzaam dat eventuele tegenvallers niet 

verhaald worden op de reiziger, in de vorm van tariefsverhogingen, inkrimping van het 

voorzieningenniveau of anders. 

 

We verzoeken het provinciebestuur ons te betrekken bij de actualisatie van de business 

case en de maatregelen die daarmee verband houden en ons in de gelegenheid te stellen 

daarover te adviseren. 

 

3. Verdere investeringen in het openbaar vervoer 

 

Intussen vernemen we weinig meer over verdere investeringen in het openbaar vervoer. 

Er is meer nodig dan de Uithoflijn om de groeiende mobiliteitsbehoefte te faciliteren. Te 

denken valt onder andere aan:  

- verbetering van de OV-route door de binnenstad van Utrecht naar Rijnsweerd en De 

Uithof 

- aansluiting van De Uithof en Rijnsweerd op het landelijke spoornetwerk 

- verdere verbetering van het openbaar vervoer door Leidsche Rijn. 

 

We zouden graag door het provinciebestuur en andere betrokken partijen geïnformeerd 

worden over de kansen op verbetering van de OV-infrastructuur de komende jaren. 

 

Inmiddels hebben wij begrepen dat de provincie Utrecht voornemens is een gesprek aan 

te gaan met partijen, daaronder ook het ROCOV Utrecht over het Toekomstbeeld 2040. 

De wijze waarop zou vergelijkbaar zijn met die in Noord-Holland, Flevoland en de 

Metropoolregio Amsterdam. (We hebben dit voornemen vernomen in het 

directeurenoverleg spoortafel noordvleugel.) 

We staan graag open om deel te nemen aan een dergelijk gesprek. Daarover kan contact 

gelegd worden via ons secretariaat. 

 

Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze 

brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
drs. J. van Leijenhorst 

Voorzitter ROCOV Utrecht  


